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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozpočtových nákladů a nákladů skutečně 
vynaložených na rekonstrukci dvoupodlažního rodinného domu v Brně. Cílem práce je 
analýza nákladů a sestavení návodu pro postup provedení podrobné analýzy nákladů. 
Práce je rozdělena na dvě části, kdy v teoretické části jsou popsány jednotlivé okruhy 
vztahující se k zadanému tématu a v praktické části jsou analyzovány náklady 
rozpočtové, uvedeny možné odchylky od nákladů skutečně vynaložených a popsán 
postup analýzy. 
 
Klíčová slova: cena, náklad, rozpočet, položka, faktura, režie správní a výrobní, zisk.  
  
Abstract 
Bachelor’s thesis is aimed to the analysis of the budgetary costs and the real 
expensiveness of a reconstruction of two-floor family house in Brno. A purpose of the 
thesis is to the analyze the cost and draw up a manual for detailed costs analysis 
procedure. The work is divided into two parts, particular unites related to assigned topic 
are described in the theoretical part, while in the practical part there are analysed the 
budgetary cost and the possible differences from the real expensiveness are mentioned. 
  
Keywords: price, cost, budget, item, invoice, administrative and manufacturing 
overhead, profit. 
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1 Úvod 
Analýza nákladů stavební zakázky se bude zabývat provedenou rekonstrukcí rodinného 
domu v Brně, u které budou porovnány náklady rozpočtové a skutečně vynaložené. 
Bude stanoven optimální postup pro zpracování informací získaných z daňových 
dokladů a sestaven závěrečný rozpočet, který bude korespondovat s plány, pořízeným 
materiálem a skutečně vynaloženými náklady na provedení rekonstrukce. 
Bakalářská práce se bude skládat ze dvou částí. V první části bakalářské práce budou 
objasněny pojmy týkající se okruhu zadaného tématu práce, tj. například cena, náklady, 
klasifikace, třídníky, rozpočet, kalkulace apod. Ve druhé části bude stanoven optimální 
postup pro provedení controllingu a analýzy zakázky. Položky z daňových dokladů 
budou přiřazeny k jednotlivým stavebním dílům, díky čemuž bude možno určit 
skutečně vynaložené náklady na jednotlivé stavební díly a celkově vynaložené náklady 
na rekonstrukci. Při sestavování skutečně vynaložených nákladů budou určeny zdroje 
možných odchylek od rozpočtové ceny. Rovněž bude sestaven závěrečný rozpočet, 
který bude dbát na veškeré odchylky od původního rozpočtu, bude akceptovat 
nakoupené množství materiálu a služeb a určí cenu, kterou by při optimálním postupu 
zaplatil investor.  
V závěru práce bude zhodnocena výnosnost zakázky, zda je zisková či ztrátová a možné 
příští opatření pro zamezení pochybení a zvýšení ziskovosti. 
Pří zpracování této bakalářské práce bude využita jak dostupná literatura a prameny, tak 
internetové stránky a zdroje poskytnuté dodavatelem zakázky. 
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2 Cena 
Cena zboží je dána množstvím peněz, za které směníme jednotku požadovaného zboží, 
tzn. cena je chápána především jako peněžně vyjádřená hodnota zboží. Hodnotový 
základ ceny závisí na užitečnosti zboží, kterou určuje trh podle nabídky a poptávky, 
nebo je dán nákladem na získání zboží (především při výrobě). Cenová soustava je 
potom tvořena cenami jednotlivých směnných procesů. [1], [5] 
Pojem cena se vyskytuje ve všech kategoriích tržní ekonomiky (mzda je cena pracovní 
síly, úrok je cena úvěru, kurz je cena devize apod.). Aby cena mohla plnit svou funkci, 
nesmí žádný subjekt (ekonomický ani administrativní) mít možnost ovládat cenu ve 
svůj prospěch. Trh musí být v relativní vzájemné rovnováze, protože trhy (vnitřní i 
zahraniční) jsou většinou na sobě závislé a vzájemně se ovlivňují. [1], [5] 
Cena je určena na základě uspokojení požadavků výrobce a požadavků na trhu. 
Z marketingového hlediska (marketing = práce s trhem) je cena považována za součást 
strategie a cenové politiky firmy. Cenová politika a strategie firmy vychází 
z konkurenčního prostředí a bývá určena nabídkou a poptávkou, zabývá se 
rozhodováním o ceně, tzn. zajišťuje stejný postup při cenové tvorbě uvnitř podniku, 
zajišťuje požadované působení ceny na chování kupujících, kontroluje působení ceny a 
zajišťuje dodržování zákonných cenových předpisů (přepisy jsou součástí cenové 
politiky státu). [5] 
Postoj firmy k tvorbě ceny může být buď konkurenčně orientovaný, anebo poptávkově 
orientovaný.  
Konkurenčně orientovaný přístup spočívá v převzetí ceny konkurence a podřízení se 
těmto cenám. Jedná se o ceny konkurenční (převzaté od konkurence, odolávají 
konkurenčnímu tlaku) a běžné tržní ceny stanovené zprůměrováním prodejních cen 
konkurence (stejného nebo obdobného zboží, služby).  
Poptávkově orientovaná cena se podřizuje chování trhu (poptávky) a nelze ji při 
uplatnění izolovat od nabídkového přístupu. Zde je třeba si říci něco více o poptávce a 
nabídce. Poptávka (D) vyjadřuje vztah mezi cenou (P) a požadovaným množstvím (Q). 
Poptávka je jakási řada cen, ke které přísluší řada množství zboží, které by si zákazník 
chtěl za příslušné peníze koupit. Nabídka (S) se potom definuje jako množství zboží či 
služeb, které jsou dodané na trh v určité časové jednotce. Zde se zohledňují některé 
stanovené podmínky jako výše cen dodaného i jiného druhu zboží, potřebná výše 
pohonných výrobních zdrojů, použitá technologie, výše daní a dotací nebo přírodní a 
klimatické podmínky. Vzájemný vztah nabídky a poptávky lze graficky znázornit, kde  
R- bod rovnováhy, 
D- křivka nabídky, 
S- křivka poptávky, 
Q- množství, 
 
P- cena, 
PR- cena rovnovážného bodu, 
QR- množství rovnovážného bodu. 
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Obrázek 1 - Nabídka, poptávka 
Zdroj: Marková. Ceny ve stavebnictví průvodce studiem předmětu [5, s. 24] 
 
Křivka nabídky (S) představuje, za jakou tržní cenu je možné pořídit příslušné 
množství zboží (Q). Při nízké ceně se snižuje i množství požadovaného zboží, 
protože mnozí výrobci nejsou schopni za těchto nízkých cen zboží vyrobit, tj. 
náklady na výrobu jsou vyšší než tržní cena. Nabídková křivka představuje tržní 
cenu, za kterou jsou výrobci ochotni dané množství zboží nabídnout. Křivka bývá 
tvořena z analýzy mezních nákladů, které jsou nad minimálními variabilními náklady 
(viz. kapitola 3.1 Druhy nákladů). [5] 
Samozřejmě existují i jiná pojetí jako např. nákladově orientovaná cena, kde se 
hledí především na náklady vynaložené na výrobu zboží. [1] 
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3 Náklady 
Při realizaci jakékoliv produkce (výroba zboží, poskytování služeb), která byla 
vyvolaná nabídkou nebo poptávkou, samozřejmě vznikají náklady. Náklady tedy 
představují spotřebu výrobních prostředků za účelem dosažení maximálního 
ekonomického prospěchu, tj. při minimálních nákladech dosáhnout maxima. Za 
zdroje mohou být považovány hmotné prostředky a práce, nehmotné zdroje 
(majetková práva jako licence, patenty, ochranné známky apod.) a další (technické 
vybavení, kvalifikace pracovníků apod.). [5] 
 
3.1 Druhy nákladů 
Náklady lze rozlišovat podle hledisek, které souvisejí s potřebami plánování, 
evidence, řízení a kalkulací. Pojmenování je tedy podřízeno odvětvím a potřebou 
realizované produkce. Náklady z hlediska ekonomického jsou děleny na celkové, 
průměrné a mezní. Všeobecně lze říct, že průběh všech typů nákladů při změnách 
výkonů má nelineární charakter. [1], [5] 
Celkové náklady můžeme definovat jako součet všech nákladů vynaložených na 
realizaci určitého objemu produkce. Nesou informace o celkové spotřebě a struktuře 
prostředků, které byly vynaloženy, nebo je třeba vynaložit, k zajištění požadované 
produkce. 
Průměrné náklady lze vyjádřit jako podíl celkových nákladů na jednotku objemu 
produkce. 
Mezní náklady vyjadřují potřebné rozšíření objemu produkce o danou jednotku, tzn. 
představují dodatečné náklady, které jsou vynaloženy na další jednotku produkce. 
Tyto náklady lze stanovit jako podíl celkových nákladů na změnu objemu produkce. 
[1], [5] 
Druhové členění nákladů se nezabývá účelem, ale umožňuje sledovat hospodářský 
výsledek produkujícího útvaru pro interní i externí potřeby, usnadňuje porovnání 
nákladů podniků mezi sebou a u akciových společností slouží jako informace 
akcionářům. Náklady v této kategorie jsou členěny: 
• náklady materiálové (potřebné pro výrobu, pomocný materiál, spotřeba 
energie, paliv, náklady na dopravu apod.),  
• náklady pro nakupované výrobky (opravy, údržby) a služby nemateriální 
výroby,  
• odpisy, 
• finanční náklady (úroky z úvěrů, daň z mezd, pojistné, pokuty, penále apod.),  
• mzdové a ostatní náklady (mzdy, odměny apod.). [5] 
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Kalkulační třídění nákladů na přímé a nepřímé se využívá zejména pro cenovou 
problematiku (viz. tabulka 1 - Struktura nákladové ceny). Přímé náklady jsou 
všechny náklady využité pro danou výrobu, vyjadřují se na kalkulační jednici výroby 
(kalkulační jednice: ks, m2, dávka apod.) a přímo souvisí s objemem výroby. U 
nepřímých nákladů nelze objem stanovit na kalkulační jednici, a proto se zjišťují 
nepřímo pomocí přirážek. Jedná se o náklady hromadného charakteru zajišťující více 
výrobků nebo služeb. Nepřímé náklady lze dále dělit na odvoditelné (odpisy zařízení 
sloužící více druhům činnosti) a neodvoditelné (reklama, správní režie apod.). [1], 
[5] 
 
Tabulka 1 - Struktura nákladové ceny 
 
Zdroj: Tichá, Marková, Puchýř. Ceny ve stavebnictví I [1, s. 33] 
 
Pro potřeby plánování a řízení výrobního procesu lze náklady dělit na variabilní a 
fixní. 
Fixní náklady se přímo nemění s objemem výroby, ale mění se v čase a je nutno 
dbát na jejich optimální využití. Fixní náklady existují, i když je výroba nulová a 
vznikají ještě před započetím výroby (odpisy základních prostředků, mzdy 
technických a správních pracovníků apod.).  
Variabilní náklady se mění v závislosti na množství produkce, tzn. čím větší 
množství produktů se bude vyrábět, tím větší budou celkové náklady (i podíl 
variabilních nákladů), ale fixní náklady zůstanou nezvýšené. [1] 
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4 Třídění a klasifikace informací  
Pro lepší orientaci (např. při vytváření rozpočtu, kalkulací, tvorbě cen apod.) 
v českém stavebnictví a stavební produkci bylo třeba vytvořit klasifikace a třídníky, 
které tuto práci urychlily a zjednodušily. Je to jakýsi jednotný dorozumívací jazyk v 
podniku, státě, ale i na mezinárodní úrovni. Tvorbu klasifikací určenou pro 
vnitrostátní použití mají na starosti statistické úřady (Český statistický úřad) a pro 
užívání mimo náš stát pak EUROSTAT v Evropské unii.  
Klasifikace a třídníky mají za úkol dělit pojmy s přihlédnutím na jejich souvislost a 
vztahy mezi nimi. Všechny klasifikace a třídníky jsou pak opatřeny číselným kódem 
tzv. číselníkem.  
Po roce 1990 bylo třeba všechny dosavadní klasifikace (JKPOV, JKSO, JKV apod.) 
přizpůsobit klasifikacím evropským a OSN. Mezi prvními tak vznikly klasifikace 
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností a SKP Standardní 
klasifikace produkce, která nahradila (od roku 1994) veškeré staré produkční 
klasifikace. SKP samozřejmě nemohla zcela nahradit JSKP Jednotnou klasifikaci 
stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy. Spolu s TSKP 
Třídníkem stavebních konstrukcí a prací se i nadále používá z důvodu větší 
podrobnosti a lepší vypovídací schopnosti. Mezi jednotlivými klasifikacemi a 
třídníky samozřejmě existuje převodník. [7] 
 
4.1 Standardní klasifikace produkce (SKP) 
Tato klasifikace vychází z mezinárodního standardu CPA (z roku 2002) a je závazná 
pouze pro statistické účely. Využívá šesti až osmi místný kód, který se používá u: 
• výrobků hmotných (průmyslové zboží, zemědělské a lesnické výrobky, 
polotovary),  
• práce výrobní povahy (jedná se o práce, u kterých vzniká nový hmotný 
majetek nebo jeho části),  
• služeb (jde o činnosti, které nic nového nevytváří - opravy, údržby, demolice, 
likvidace, služby). 
Klasifikace stavebních děl je od 1. 1. 2008 pro statistické účely nahrazena Klasifikací 
produkce CZ-CPA. [7], [13] 
 
4.2 Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
CZ-CPA klasifikuje obdobné výrobky a služby (produkci) jako SKP. Tato 
klasifikace, stejně jako SKP, byla vytvořena z mezinárodního standardu CPA, který 
byl v roce 2008 zrevidován. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová klasifikace CZ-
CPA, která je pro statistické účely závazná a platná od 1. 1. 2008. 
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CZ-CPA je definována šestimístným kódem, kdy první je sekce, následuje oddíl, 
skupina, třída, kategorie a subkategorie. [13] 
 
4.3 Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) 
Tato klasifikace se již zabývá finálním produktem, který vzniká při stavební výrobě, 
tzn. stavebními objekty a stavební prací výrobní povahy. Stejně jako SKP má své 
číselné označení. V JKSO se používá číselný kód se sedmi místy. První tři čísla značí 
obor, čtvrté číslo je pak skupina, páté číslo patří podskupině, šesté konstrukčně 
materiálové charakteristice a sedmé místo patří druhu stavební konstrukce (tzn. 
novostavba, rekonstrukce). Obor stavebních objektů je dělen podle technické 
podrobnosti (tzn. budova, věž, stožár, most apod.) a dle účelu, který má daný objekt 
splňovat (tzn. pro bydlení, občanské účely, výrobní účely apod.). Konstrukčně 
materiálovou charakteristikou chápeme druh materiálu, typ konstrukce nebo způsob 
provedení. Tento třídník byl ale pro potřeby statistiky ve stavebnictví nahrazen (CZ-
CC) a oficiálně již neplatí. [7], [14]  
 
4.4 Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) 
Klasifikace stavebních děl CZ-CC (platná od 1. 1. 2004) vychází z mezinárodního 
standardu CC (Classification of Types of Constructions) a zkratka CZ představuje 
jakousi českou národní verzi tohoto standardu, jehož užívání je závazné pro věc 
statistiky.  
Tato klasifikace využívá šesti místný kód. První čtyři místa jsou shodná 
s mezinárodním standardem CC a zbylé dvě jsou určeny pro naše (národní) účely. 
Stavební díla v CZ-CC jsou rozlišována podle technického řešení a dle zvláštností 
užívání stavby (např. budovy pro obchod, komunikace, vodní díla, vedení dálková 
trubní apod.). Klasifikace má dvě hlavní sekce: budovy a inženýrská díla. U budov se 
zaměřujeme na jejich hlavní způsob užívání (bytové, nebytové) a u inženýrských děl 
na projekty, které určují účel a užití stavebního díla. Další stupně klasifikace pak jsou 
oddíl, skupina, třída, a podtřída (přísluší dvoumístný kód). Klasifikace se nezabývá 
technologickým výrobním zařízením, která lze demontovat a přemisťovat (ta se 
zatřiďují v SKP). [13], [14] 
 
4.5 Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) 
TSKP se zabývá jednotlivými výsledky stavební činnosti a umožňuje návaznost 
s normativními podklady, jako jsou sborníky výkonnostních norem, spotřeby 
materiálu nebo ceníky stavebních prací. Základní položkou je zde stavební díl, který 
má obsahovat konstrukce a práce provedené odlišnými technologiemi a z různých 
materiálů. Vyšším celkem jsou pak agregované položky, které by měli být rozlišené 
podle konstrukcí, prací hlavní stavební výroby (HSV) a prací přidružené stavební 
výroby (PSV). 
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Tento třídník je značen pouze pěti místným číselným kódem a ke každé položce je 
uvedena příslušná měrná jednotka. První místo představuje skupinu stavebních dílů, 
druhé pak stavební díl, třetí vyjadřuje druh konstrukce nebo práce a poslední dvě 
místa jsou podrobné charakteristiky. Mezi skupinu stavebních dílů můžeme uvést 
např. zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, 
komunikace, PSV apod. [7] 
 
4.6 SfB Mezinárodní třídicí systém pro stavební výrobky  
Systém CI/SfB (Construction Index/Samarbettskommiten för Byggnadsfragor - 
koordinační systém ve stavebnictví) byl vytvořen švédskou organizací (Svensk 
Bygtjänst Stockholm) jako registrační systém ve stavebnictví. Používá se především 
pro řazení výrobků určených na mezinárodní trh. Tento třídník není vhodný a ani 
použitelný ke klasifikaci statistických a ekonomických problémů. Systém SfB 
umožňuje jistou národní modifikaci, ale je nutné zachovat princip fazetového třídění 
(fazety = složky). Nyní je česká verze doplněna o výrobky pro zařízení staveniště, 
stavební pomůcky a stavební stroje. 
Rozlišovací znak SfB má většinou tři složky – fazety (viz. tabulka 2 - Fazety SfB), to 
záleží na účelnosti výrobku. Jednoúčelný výrobek má tedy všechny tři fazety, 
zatímco víceúčelové výrobky mají buď neúplnou fazetu, nebo plnou fazetu se 
zkrácenou podobou.  
 
Tabulka 2 - Fazety SfB 
FAZETA  I II III 
Znak SfB 
obecně 0 (99.999) W.99 a9a9 
Význam komplet účel tvar materiál 
Zdroj: http://www.estav.cz/nomen/kat-sfb.asp [16] 
 
Číslice 0 před závorkou I. fazety označuje komplet (soustavu).  
Čísla v závorce I. fazety označují použití výrobků na stavbě z pohledu pracovního 
postupu výstavby. První číslice před tečkou označuje základní dělení podle výrobku 
a druhé číslo bližší specifikaci. Další znaky, ty za tečkou, upřesňují detailnější 
zatřídění. 
II. fazeta bývá označena velkým písmenem, tečkou a maximálně dvojmístným 
číslem. Celý tento kód popisuje výrobek podle technické funkce a tvaru.  
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Malé písmeno a číslice ve III. fazetě představují materiál (surovinu) výrobku. 
Písmeno označuje blíže neurčený materiál a číslice potom materiál specifikuje. Ve 
III. fazetě se může vyskytnout více písmen a číslic. Potom se jedná o kombinaci 
hlavních materiálů. [16] 
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5 Cena stavebního díla 
Již při zadávání podmínek, by se měl investor rozhodnout, který typ ceny (pevná, 
pohyblivá, klouzavá) bude uplatňován v dohodě o ceně. Záleží na investorovi, zda se 
rozhodne sám, nebo si nechá něco doporučit (z žádných předpisů ani zákonů není 
dáno). [1] 
 
5.1 Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet bývá zpracováván již v předinvestiční fázi spolu se studiemi, 
dokumentací pro územní rozhodnutí a ke stavebnímu povolení. Tato cena vzešlá 
ze souhrnného rozpočtu je jakousi vstupní informací, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady stavebního objektu, tzn. příprava, realizace a předání uživateli. Struktura 
samotného souhrnného rozpočtu bývá rozdělena do jedenácti kapitol tzv. hlav. 
V jednotlivých hlavách bývají sestaveny rozhodující náklady stavebního objektu. 
Z objemů hlav II, III a VI se obvykle vypočtou práce projektové (inženýrské a 
investorské) s využitím různých sazebníků. V hlavě II se většinou propočítají 
provozní soubory, ve kterých se ocení dodávky a montáže průmyslové výroby. Hlava 
VI obsahuje vedlejší náklady, které se dají stanovit procentní přirážkou k hlavě III. 
Hlava III vlastně vyjadřuje základní náklady (ZN), zatímco hlava VI vedlejší náklady 
(VN). Hlava VIII vyjadřuje rezervy, které se dají odhadnout procentem z celkové 
ceny. [1], [5] 
 
5.2 Rozpočtový ukazatel (RU) 
Rozpočtový ukazatel by měl především sloužit pro zjednodušení tvorby rozpočtu, 
pro cenovou nabídku, pro zjednodušení přípravy staveb a jejich realizací a při tvorbě 
síťového grafu (časového plánu činností) stavby. Tento ukazatel můžeme najít 
v soustavě technicko-hospodářských ukazatelů (THU). Hlavní myšlenka 
rozpočtového ukazatele spočívá v porovnání dříve realizovaných staveb s nově 
připravovanými stavbami. Nutností tohoto předpokladu je vhodně zvolená měrová 
jednotka (m3, m2 apod.). [1], [5] 
 
5.3 Dohoda o ceně 
Za předpokladu, že investor (konečný uživatel stavebního objektu) a hlavní 
dodavatel se ústně domluvili na základních podmínkách, bývá dobrým zvykem 
sepsat smlouvu o dílo (dle občanského nebo obchodního zákoníku), ve které je 
závazně stanovena dohoda o ceně (cena a způsob placení), předmět smlouvy, 
termíny provedení a předání, záruka, možnost odstoupení od smlouvy a prohlášení 
stran. Cena se dá předepsat buď výší ceny, tj. obnosem nebo způsobem, jakým bude 
cena vytvořena. [5], [17] 
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Obrázek 2 - Cena stavebního objektu (investor - dodavatel) 
Zdroj:Marková. Ceny ve stavebnictví průvodce studiem předmětu [5, s. 65] 
 
5.4 Rozpočet (jednotkové ceny) 
Rozpočet představuje ocenění konstrukčních prvků podle jejich skladby. Hlavní části 
rozpočtu většinou tvoří základní, vedlejší a další náklady. Rozpočet může mít také 
různou podrobnost a jejich struktura především závisí na míře podrobnosti 
dokumentace stavby, na použitých oceňovacích podkladech a na účelu, pro který je 
rozpočet zpracován. Rozpočet bývá zpracován: 
• pro dodavatele jako nabídková cena stavebního objektu, ve které bývají 
zahrnuty vedlejší náklady, 
• pro investora jako orientační předběžná cena, ve které bývají zahrnuty 
vedlejší náklady, 
• pro smluvní sjednání. 
Pro sestavení rozpočtů bývají použity různé vlastní nebo převzaté oceňovací 
podklady a pomůcky (RU), katalogy popisů a směrných cen, sazebník orientačních 
sazeb přímých nákladů, agregované položky apod. První odhad nákladů se většinou 
provádí pomocí rozpočtových ukazatelů a pro přesnější vyčíslení potom různé 
ceníky a sazebníky stavebních prací. Vzhledem k tomu, že ceníky nebo sazebníky 
nemusí úplně vyhovovat, je možné si i vytvořit vlastní ceny. [5] 
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Rozpočet, který je sestaven s využitím jednotkových cen (JC), tzv. položkový 
rozpočet, se většinou sestavuje pro stavební objekty, provozní soubory a objekty 
zařízení staveniště. Rozpočet stavebního objektu by měl obsahovat základní 
náklady (ZN), vedlejší náklady (VN) a náklady na kompletační činnost. [1] 
 
 
Obrázek 3 - Rozpočet stavebního objektu 
Zdroj: Marková. Ceny ve stavebnictví průvodce studiem předmětu [5, s. 77] 
 
5.4.1 Základní náklady 
Základní náklady se převážně skládají z prací HSV, prací PSV, dodávek a montáží a 
subdodávek. Tady lze použít výkaz výměr pro zjištění nákladů prací HSV a PSV. 
Takto zjištěné náklady lze ocenit pomocí jednotkových cen stavebních prací (S), 
cenami specifikací (materiálů nezapočtených v cenách stavebních prací) a 
hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS). Náklady dodávek a montáží lze ocenit 
pomocí cen montážních prací (M). [5] 
Výkaz výměr udává množství jednotek oceněných prací a bývá využíván jako 
podklad pro sestavení rozpočtu. Podrobnost výkazu záleží na podrobnosti technické 
dokumentace. Pro správné sestavení výkazu výměr je samozřejmě nezbytné 
dodržovat určitá stanovená pravidla, jako může být způsob měření konstrukcí a prací. 
Řazení stavebních prací se provádí podle skupin stavebních dílů a řemeslných oborů 
(dle TSKP), tzn. podle posloupnosti a návaznosti (práce HSP, PSV, montážní práce). 
[1] 
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Ceny veškerých stavebních konstrukcí, prací i montážních prací jsou vyjádřeny 
pomocí kalkulační jednice, tj. konstrukční prvek. Ceny jsou pak vyjádřeny 
jednotkově, skupinově nebo souhrnně.  
Jednotkové ceny jsou souhrnně sepsány v různých cenících, které bývají využity 
k rychlejšímu sestavení nabídkové ceny. Tyto ceníky (např.: Katalogy směrných cen 
stavebních prací KCSP a Sborníky plánovaných cen materiálů SPCM) bývají 
sestavovány specializovanými firmami.  
Katalogy směrných cen stavebních prací (KCSP) se využívají k ocenění různých 
stavebních prací, neboť tyto katalogy kompletně popisují obsah jednotlivých prácí 
(HSV, PSV, rozlišení novostavba, bourání, opravy apod.) a upřesňují i dopravní 
náklady, tzn. kdy jsou zahrnuty v ceně, a kdy ne. Dopravní náklady bývají rozlišeny 
na vnitrostaveništní (tj. doprava z první skládky na staveniště do místa zabudování) a 
mimostaveništní, která se počítá k plánované ceně pořízení. Vnitrostaveništní 
doprava se dále dělí na technologickou manipulaci (v okruhu asi 50m) zahrnutou 
v ceně a na přesun hmot (doprava ze skládky do místa zabudování), který v ceně 
není. Náklady na přesun hmot bývají dány jednou položkou pro celý objekt (u prací 
HSV). U prací PSV jsou náklady na přesun hmot dány pro jednotlivé řemeslné obory 
PSV zvlášť. Za měrnou jednotku se obvykle považuje tuna a u prací PSV lze použít i 
procentní sazby. Dopravní parita není v katalogu popsána (je-li v ceně naložení, 
složení, balné apod.), která se sjednává většinou přímo s dodavatelem a je součástí 
dodacích podmínek. [1], [5] 
Montážní položka je taková, která neobsahuje hlavní materiál (ten se ocení ve 
specifikaci). Tato položka začíná slovy: ,,montáž“, ,,lepení“, ,,kladení“, ,,osazení“ 
apod. U specifikace materiálu se plánovaná pořizovací cena skládá ze součtu ceny 
pořízení (cena prodejní CP) a nákladů na pořízení (pořizovací náklady PN). 
Plánovaná cena pořízení spolu s CP a PN je uvedena ve Sborníku plánovaných cen 
materiálů (SPCM). Podle projektu se stanoví množství požadovaného materiálu a 
jeho hodnota lze zvýšit o ztratné (prostřih, prořez, přesah apod.), které je uvedeno 
v procentech ve všeobecných podmínkách katalogu. Pokud v konkrétním katalogu 
není uvedeno jinak, je ve směrných cenách stavebních prací rovněž zahrnuto využití 
lešení (postavení, použití, udržování a odstranění). [1] 
 
5.4.2 Vedlejší náklady 
Vedlejší náklady souvisejí se snižováním výkonnosti (umístění stavby, vybavení 
provozu stavby apod.) nebo jsou to ty, které dodavatel nemůže ovlivnit. Vedlejší 
náklady už nejsou zobrazeny ve výkazu výměr, počítají se pomocí procentuelních 
sazeb ze ZN. Nejsou zahrnuty ani ve směrných orientačních cenách v sazebníku, a 
pokud tyto ceny nejsou uvedeny ani v hrubém rozpětí, oceňují se individuální 
kalkulací. Převážně se jedná o různé náklady spojené s dopravou, zařízením 
staveniště, s územními vlivy (např.: ztížené výrobní podmínky jako ubytování 
dělníků, doprava zaměstnanců na staveniště, zřízení skladů materiálu; práce 
v horských oblastech - vyšší materiálové ztratné, vyšší mzdy, paliva a energie na 
rozmrazování materiálu apod.) nebo provozními vlivy. [5]  
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Tabulka 3 - Jednotková cena stavební práce 
 
Zdroj: Tichá, Marková, Puchýř. Ceny ve stavbenictví I [1, s. 123] 
 
Do vedlejších nákladů se dá zařadit i cena kompletační činnosti. Kompletací stavební 
části většinou rozumíme její dodání jedním vyšším dodavatelem. Dodání stavební 
části bývá převážně doprovázeno podmínkami jako: 
• převzetí staveniště a předání subdodavatelům,  
• vybudování, provozování a údržba zařízení staveniště, 
• poskytování zednických a ostatních výpomocí, 
• zajištění odevzdání a fakturování dodávek.  
Kompletací technologické části stavby se potom rozumí souhrn veškerých činností, 
které souvisejí s provedením strojírenských a elektrotechnických dodávek (do 
dodávky jsou většinou zahrnuty stroje, zařízení a přístroje). [1] 
 
5.4.3 Sestavení rozpočtu 
Sestavení rozpočtu většinou probíhá v těchto krocích: 
• sestavení výkazu výměr (s využitím katalogů popisů a směrných cen 
stavebních prací), 
• ocenění výkazu výměr cenami z katalogů, 
• vypočet součinu výměr z výkazu a jednotkové ceny u každé položky, tím 
získáme základní náklady jednotlivých položek dodávky, prací a stavebních 
dílů (členění dle TSKP), 
• výpočet přesunu hmot, u každé položky stanovíme hmotnost, celkovou 
hmotnost HSV a celkovou hmotnost řemeslných oborů PSV, 
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• stanovení základních nákladů jednotlivých stavebních dílů (členění dle 
TSKP), 
• shrnutí základních nákladů HSV a PSV, 
• stanovení a shrnutí vedlejších nákladů, 
• krycí list rozpočtu stavebního objektu, základní údaje, výsledná rozpočtová 
cena. [1] 
 
5.5 Rozpočet v agregovaných cenách 
Agregovaná položka je soubor dílčích položek stavebních prací a materiálů, kde 
společným jmenovatelem je konstrukční celek. Ke každé agregované položce přísluší 
cena, tzv. agregovaná cena. Samozřejmě, že jak jednotkové ceny, tak i ceny 
agregované jsou uspořádány v cenících. Asi nejdůležitější částí těchto ceníků jsou 
popisovníky agregovaných cen, které by měly přesně definovat zahrnuté položky. [5] 
 
5.5.1 Sestavení rozpočtu  
Provádí se s využitím výkazu výměr (viz. kapitola 5.4.1 Základní náklady), který je 
shodný s výkazem sestaveným pro rozpočet z jednotkových cen, tj. členění dle 
TSKP, řazení položek apod. Při sestavování rozpočtu máme několik možností, buď 
můžeme oceňovat pomocí sazeb ze sazebníku, kalkulačním porovnáním (rozdílovou 
kalkulací) k sazbám ze sazebníku nebo individuální kalkulací s vlastními 
oceňovacími podklady. Oceňování pomocí různých sazebníků a ceníků má stejná 
pravidla jako u jednotkových cen (specifikace, doprava apod.). Zjištěné výměry 
pronásobíme s jednotlivými náklady a hmotami (H) a s přímými zpracovacími 
náklady (PZN). Dále stanovíme sumu jednotlivých nákladů HSV a PSV včetně 
veškerých přesunů hmot. Výsledek zjištěných údajů by měl být uveden v rekapitulaci 
a v titulním listě, který by mohl vypadat následovně: 
1. přímé náklady (PN), 
2. přirážky a srážky k PZN, 
3. hrubé rozpětí (HR), 
4. vedlejší náklady a přirážky neuvedené v PN a v režii (R), 
5. daň, 
6. celkové náklady, 
7. přípočty a odpočty. [5] 
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5.6 Rozpočet porovnatelně kalkulovaný 
Takto sestavený rozpočet využívá výše zmíněných systémů a struktur rozpočtu. Ceny 
zjištěné z oceňovacích podkladů (sazebníků, ceníků) bývají často upravené podle 
situace ve stavební firmě, na konkrétní stavbě nebo stavebním objektu, tím dochází 
k přesnějšímu vyjádření ceny stavby. [5] 
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6 Cenové kalkulace 
Kalkulace slouží ke sledování nákladů dle druhů a výkonů, ke kterým se vážou. 
Využití kalkulace je různé. Může sloužit jako oceňovací nebo finanční podklad a 
bývá součástí daňového řízení. Z hlediska času je možné rozdělit kalkulace na 
předběžné, operativní a výsledné. [1], [3], [5] 
 
6.1 Individuálně kalkulovaný rozpočet 
Tento druh rozpočtu se převážně využívá pro zjištění nákladů kalkulovaného 
výkonu, tzn. slouží zejména dodavateli prací jako výrobní kalkulace. Individuální 
kalkulace bere v potaz skutečné podmínky (klima), za kterých bude daný 
kalkulovaný výkon prováděn. Rozpočet je strukturován podle druhu nákladu a 
předpokládaného objemu zisku, a proto se v průběhu celé zakázky sledují objemy 
jednotlivých kalkulovaných nákladů a kalkulovaného objemu zisku. Takto sestavený 
rozpočet by měl být jakýmsi zpřesněním položkového rozpočtu. [5], [15] 
Pokud budeme chtít časově rozlišit jednotlivé individuální kalkulace, můžeme 
sestavit rozpočet předběžnou, operativní nebo výslednou individuální kalkulací. [5] 
Předběžná kalkulace se sestavuje ještě před zahájením vlastního výrobního 
procesu. Zde samozřejmě záleží i na kvalitě a úrovni vstupních údajů (obchodní 
smlouva, projektová dokumentace, normy a normativy spotřeby materiálu apod.), 
podle kterých se rozpočet dále rozlišuje na propočtovou a rozpočtovou kalkulaci. [1], 
[3], [5] 
Operativní kalkulace jsou nejčastěji používány pro řízení a zjišťování 
hospodárnosti a pro operativní řízení nákladů v podniku. Podkladem mohou být 
normy zohledňující konkrétní technické, technologické a organizační podmínky, 
které jsou platné v době sestavování kalkulace. [5] 
Výsledná kalkulace poskytuje informace o skutečně vynaložených nákladech 
realizované produkce a je rovněž podkladem pro provádění kontroly a řízení 
množství a struktury nákladů. Jako podklad výsledné kalkulace může sloužit 
operativní a účetní evidence. Kalkulace v jednom podniku by měly být sestavovány 
podle shodných struktur a metod. Pokud jsou takto sestaveny, lze kalkulace 
kontrolovat (pozdější je kontrolována předcházející kalkulací). [1], [5] 
 
6.2 Kalkulace jednotkové ceny 
Jednotková cena představuje cenu na m.j. (měrovou jednotku) dané položky. 
Kalkulace se většinou provádí pomocí průměrných hodnot (cen), které odborné 
organizace seskupují do různých cenových databází a katalogů. Pro kalkulaci se 
používá kalkulační vzorec, který převážně zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady 
a zisk. [5] 
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Kalkulační vzorec je postup, který nám ukazuje, jakým způsobem se mohou 
kalkulovat jednotlivé náklady. Katalogově používaný kalkulační vzorec bývá 
upravován, a proto je třeba sledovat aktuální informace o jeho struktuře. Způsob 
výpočtu ani samotný vzorec není dán žádným předpisem. V případě, že nám vzorec 
nevyhovuje, je možné změnit strukturu nákladů nebo převést některé druhy nákladů 
z nepřímých do přímých a naopak, také můžeme změnit techniku výpočtu a přirážky 
(nahradit absolutními hodnotami a naopak) apod. [1], [5]  
 
Obrázek 4 - Kalkulační vzorec 
Zdroj: Tichá, Marková, Puchýř. Ceny ve stavebnictví I [1, s. 133] 
 
Přímý materiál (H) obsahuje náklady na materiál, který zůstává součástí hotového 
stavebního díla a jehož množství lze vypočítat na kalkulační jednici. Materiál lze 
ocenit cenou pořízení (CP), ke které je nutno připočítat pořizovací náklady na m.j., 
nebo pořizovací cenou (plánovaná pořizovací cena PPC), která už veškeré náklady 
obsahuje. DPH se následně řeší pomocí daňových předpisů.  
Náklady na pořízení (PN) materiálu obsahují: 
• náklady na dopravu materiálu (výše nákladů závisí na druhu dopravního 
prostředku, velikosti dodávky, vzdálenosti, paritě), 
• náklady na obaly (v případě, že dodavatelská cena je stanovena bez obalu),  
• materiálově zásobovací režie (manipulace s materiálem, provoz skladu).  
Přímé mzdy (M) představují mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na výstavbě, 
a jejichž výkon lze stanovit na kalkulační jednici. Pomocí výkonových norem 
můžeme stanovit výši nákladů a zjistit množství potřebné práce pro jednotlivé 
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profese v normohodinách (Nh) na m.j. činnosti. Cena práce závisí na mzdových 
tarifech, které bývají stanoveny jako průměrné (vydané firmou ÚRS, RTS) nebo 
s použitím vlastních tarifů (v souladu se souvisejícími předpisy a dohodami).  
Přímé náklady na stroje (S) a mechanismy představují pořizovací náklady, montáž, 
provoz a demontáž. Jejich náklady lze stanovit na kalkulační jednici a jde o stroje 
přímo se podílející na výstavbě. Z kapacitních norem jednotlivých strojů lze stanovit 
dobu práce stroje na kalkulovanou m.j., tzn. strojohodinu (Sh), která se většinou 
ocení hodinovou sazbou stanovenou vedlejší kalkulací nebo cenou nájemného při 
půjčování strojů.  
Ostatní přímé náklady (OPN) představují všechny druhy nákladů, které jsme 
schopni počítat na kalkulační jednici, a které nikde jinde nejsou zahrnuty. U stavební 
výroby to bývají dopravní náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění (SZP) a 
jiné ostatní přípravné náklady.  
Režie (R) nelze stanovit na kalkulační jednici a v současnosti existují režie správní 
(např. mzdy, sociální a zdravotní pojištění správních pracovníků apod.) a výrobní 
(např. mzda mistrů, stavbyvedoucích, nakupované služby apod.). Výpočet režií se 
provádí pomocí přirážek, tj. procentních sazeb režií, které jsou stanoveny z účetní 
evidence uplynulých období.  
Zisk (Z) je stanoven v katalogových cenách přirážkou na zvolenou základnu, což 
mohou být zpracovací náklady (tj. celkové náklady snížené o náklady na přímý 
materiál). [1], [5] 
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7 Zjišťovací protokol a fakturace 
Většinou při konečném předání díla (zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí) se předkládá 
soupis provedených prací, který hlavní stavbyvedoucí zkontroluje (správnost, 
kvalitu provedení, objem apod.) a výsledek zjištění zaznamenává do zjišťovacího 
protokolu (poznámky objednatele). V případě, že je vše v pořádku, hlavní 
stavbyvedoucí odsouhlasí svým podpisem soupis prací a zjišťovací protokol a 
podklady se mohou předat k fakturaci (podrobnosti fakturace bývají upřesněny ve 
smlouvě o dílo). V případě zjištění závad či nedodělků hlavní stavbyvedoucí 
neprodleně zajistí jejich odstranění. Poté se postupuje stejně.  
Faktura představuje doklad za provedenou práci, službu nebo poskytnuté zboží. 
Tento termín není v žádném právním předpise přesně definován, i když se běžně 
vyskytuje jak v obchodním zákoníku, tak zákoně o účetnictví. Faktura většinou 
obsahuje název placené položky, způsob platby a datum splatnosti. Další náležitosti 
jsou pak popsány v různých zákonech (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví §11, 
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník §13a). Faktury mohou mít vystavenou i 
různou dobu splatnosti (okamžitá splatnost, libovolně dlouhá). 
Princip faktur vychází z toho, že spotřebitel využije (spotřebuje) službu, práci či 
zboží na dluh a teprve až posléze (dle doby splatnosti) to proplatí. [9], [11], [18] 
Daňový doklad může být každý doklad (faktura, účtenka, stvrzenka apod.), který 
obsahuje: 
• označení osoby uskutečňující plnění a osoby, pro kterou se plnění 
uskutečňuje,  
• jejich daňové identifikační čísla, 
• evidenční číslo daňového dokladu, 
• rozsah a předmět plnění, 
• den vystavení a plnění daňového dokladu, 
• jednotkovou cenu bez DPH a slevu, základ daně, sazbu daně a výši daně. [12] 
29 
 
8 Finanční analýza 
Finanční analýza se převážně zabývá analýzou financí s cílem zjistit silné a slabé 
stránky firmy. Tuto analýzu většinou tvoří soubor finančních ukazatelů, které nám 
umožňují vyjádřit finanční zdraví firmy. Informace potřebné k tvorbě analýzy 
můžeme získat z účetních výkazů firmy, výročních zpráv či příloh k účetním 
uzávěrkám. [8] 
Asi mezi nejdůležitější ukazatele patří ukazatel rentability, likvidity, aktivity a 
zadluženosti.  
Ukazatel rentability nám říká, jak efektivní bylo naše podnikání. Rentabilita má 
vlastní podoblasti, ze kterých nejzákladnější jsou rentabilita aktiv, vlastního kapitálu, 
tržeb nebo nákladů.  
Ukazatel likvidity vyjadřuje, jak rychle je firma schopna splácet své závazky. Další 
dělení tohoto ukazatele by mohlo být na běžnou, pohotovou nebo okamžitou 
likviditu. 
Ukazatelé aktivity (obrat aktiv, obrat stálých aktiv, obrat zásob apod.) nám dávají 
informace o úspěšnosti hospodaření firmy se svými aktivy, tzn. majetkem, 
pohledávkami, zásobami apod. Jinými slovy řečeno, jak dlouho má firma vázané 
finanční prostředky.  
Ukazatelé zadluženosti, jako celková zadluženost, míra zadluženosti, úrokové krytí 
nebo úrokové zatížení, poskytují informace o úrokovém zatížení firmy. 
Altmanova analýza (jinak také indikátor bankrotu, Altmanův model, Altmanovo Z - 
skóre) teoreticky dokáže předpovídat finanční krach firmy podle určitého vzorce. 
[19] 
 
9 Controlling 
Controlling je nástroj pro řízení a rozhodování v oblasti nákladové, finanční, 
personální apod. v podniku. Je založen na sledování různých odchylek, které 
porovnávají současný stav s původním plánem. [6] 
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10 Metodická část 
Téma Analýza nákladů stavební zakázky řeší problematiku rozpočtových a skutečně 
vynaložených nákladů. Většinou cena stanovená rozpočtem neodpovídá nákladům 
skutečně vynaloženým, protože v průběhu výstavby nebo v našem případě 
rekonstrukce, se rozpočtová cena mění v důsledku rozhodnutí investora nebo 
skrytých vad. Ten na začátku výstavby měl vizi, přenesenou do projektové 
dokumentace, kterou později dle vyvíjejícího se stavu stavby různě mění a 
pozměňuje. Samozřejmě, že náklady nemálo ovlivňuje i umístění stavby, podnebí, 
počasí apod., tyto faktory ovšem v této práci nebudou brány v potaz. 
Pro účely této bakalářské práce předpokládám, že ve smlouvě o dílo byla výše ceny 
určena rozpočtem, který se považuje za nezávazný a nezaručuje se jeho úplnost. 
V takovém případě je možné provádění změn rozsahu prací s následným dopočtem 
nebo odečtem od ceny stanovené rozpočtem. Není tedy nutné stanovovat nový 
rozpočet. [9], [10] 
Postup pro srovnání cen rozpočtových a skutečně vynaložených: 
1) Evidence přijatých a vydaných daňových dokladů 
2) Podrobný popis vystavených položek na daňovém dokladu 
3) Porovnání částky celkově vynaložené za daňové doklady a celkový součet cen 
položek z daňových dokladů 
4) Přiřazení položek z daňových dokladů ke stavebním dílům 
5) Stanovení skutečně vynaložených nákladů jednotlivých stavebních dílů 
6) Porovnání množství materiálu z rozpočtu se skutečně pořízeným materiálem 
7) Stanovení komplexních nákladů zakázky a jejich porovnání s rozpočtem 
8) Srovnání nákladů a příjmů od investora 
 
1) Evidence přijatých a vydaných daňových dokladů 
Podkladem pro analýzu stavební zakázky bude sestavený rozpočet a případně 
technická dokumentace zakázky. Pro zjištění celkem vynaložených nákladů je 
nezbytné zaznamenávat přijaté a vydané daňové doklady. Obzvlášť nutné je si dát 
pozor na výskyt objednacích listů, u kterých hrozí výskyt duplicity dat (zaevidujeme 
objednací list a následně i daňový doklad patřící k němu). Objednací listy se dají 
použít pouze v případě ztráty daňových dokladů. Hlavním výstupem z této části je 
soupis, ve kterém by mělo být uvedeno zejména: 
• datum vystavení a plnění daňového dokladu,  
• číslo daňového dokladu,  
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• název dodavatele,  
• cena bez DPH a cena s DPH.  
Pro úsporu času se doporučuje průběžné pořizování evidence přijatých a vydaných 
daňových dokladů. Tímto krokem se částečně zamezí i ztracení daňových dokladů, 
respektive daňový doklad bude ztracen, ale informace uchovány. 
 
2) Podrobný popis vystavených položek na daňovém dokladu 
Další zpracování je důkladnější a náročnější na informace. Zde už budeme 
potřebovat znát přesný popis položek z daňových dokladů, tzn. zaznamenáme 
veškeré položky uvedené na daňovém dokladu. Ke každé položce přiřadíme: 
• název (obsah položky),  
• skutečnou cenu bez DPH i s DPH, 
• pořízené množství.  
Těchto informací dosáhneme, budeme-li procházet veškeré daňové doklady znovu, 
zaevidujeme informace o položkách (název, cena a množství) a zároveň provádíme 
kontrolu, zda jsme žádný daňový doklad neopomenuli zaznamenat.  
Pro zjednodušení práce a úsporu času je pochopitelně jednodušší podrobný výpis 
daňových dokladů zapisovat v okamžiku příjmu nebo výdeje, většinou se ale zapisují 
pouze rámcové informace o daňovém dokladu bez podrobnějšího popisu (viz. bod č. 
1 Evidence přijatých a vydaných daňových dokladů). Pro možnou představu podoby 
evidenční tabulky (viz. tabulka 4 - Podrobný popis položek).  
 
Tabulka 4 - Podrobný popis položek 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
3) Porovnání částky celkově vynaložené za daňové doklady a celkový součet cen 
položek z daňových dokladů 
První důležitá kontrola bezchybného provedení, spočívá v porovnání celkově 
vynaložené částky za daňové doklady a celkového součtu cen položek z podrobného 
výpisu.  
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Pro další postup je nutné, aby se tato dvě čísla rovnala. 
Pokud si tato čísla neodpovídají, znamená to buď nesprávný postup v součtovém 
vzorci, překlep, opsání chybného čísla anebo duplicitu položek (případně výskyt 
objednacího listu). V každém případě je nutné veškeré položky daňových dokladů 
překontrolovat. 
Pro lepší kontrolovatelnost je vhodné, aby dodavatel rozlišoval materiály patřící na 
jiné zakázky i na daňových dokladech, tzn. nepořizoval materiál patřící na jinou 
zakázku na stejný daňový doklad, popřípadě si ihned po převzetí materiálu a 
daňového dokladu dělal poznámky o místě určení příslušného materiálu. 
 
4) Přiřazení položek z daňových dokladů ke stavebním dílům 
Po kontrole korektní evidence daňových dokladů je nutné každou položku z 
daňového dokladu přiřadit ke stavebnímu dílu a k rozpočtové položce do rozpočtu, 
dle kterého se stavba financuje. Položky je vhodné také rozdělit na režie výrobní a 
správní, dopravu materiálu, práci vlastních dělníků apod. 
Pro usnadnění kontroly správného přiřazení ke stavebním dílům, je lepší vést 
odděleně evidenci materiálu a například palet, dodaných společně s materiálem.  
Z tohoto přiřazení zjistíme jakou vypovídací schopnost má rozpočet (jak přesně 
popsal realizovaný objekt), tzn. absenci nebo přebytek jednotlivých položek 
v rozpočtu.  
 
5) Stanovení skutečně vynaložených nákladů jednotlivých stavebních dílů 
Pomocí správného přiřazení položek z daňových dokladů k jednotlivým 
rozpočtovým položkám lze stanovit skutečně vynaložené náklady na jednotlivé 
stavební díly. 
 
6) Porovnání množství materiálu z rozpočtu se skutečně pořízeným materiálem 
V tomto seskupení můžeme jednoduše porovnat plánované rozpočtové množství 
materiálů se skutečně spotřebovaným - pořízeným (viz. tabulka 5 – Spotřeba 
materiálu). Zde se nám projeví účinnost organizace práce a nákup stavebního 
materiálu, kdy jednoduchým výpočtem jsme schopni zjistit skutečně spotřebované a 
přebytečné množství materiálu. 
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Tabulka 5 - Spotřeba materiálu 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
7) Stanovení komplexních nákladů na zakázku a jejich porovnání s rozpočtem 
Stanovení celkových nákladů na zakázku je možné určit již v bodě č. 5 - Stanovení 
skutečně vynaložené ceny jednotlivých stavebních dílů. Pro přehlednost doporučuji 
vytvořit novou tabulku s výpisem jednotlivých stavebních dílů, jejich skutečně 
vynaložených nákladů a celkové sumy z těchto nákladů za zakázku. 
Směrodatným výstupem bude porovnání celkové ceny rozpočtové se skutečně 
vynaloženými náklady a posouzení možnosti vzniku odchylek. 
V tomto bodě (po dokončení zakázky) je možné vytvořit nový rozpočet - závěrečný, 
ve kterém se budou vyskytovat veškeré použité materiály a suroviny, jejich změny 
objemů, navýšení čí ponížení prací apod. 
 
8) Srovnání nákladů a příjmů od investora 
Následně ceny jednotlivých skutečně vynaložených nákladů srovnáme s našimi 
příjmy od investora a zjistíme, zda zakázka byla pro podnik zisková či ztrátová. 
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11 Objekt 
Náš posuzovaný objekt je rodinný dům, na kterém byla provedena rekonstrukce. 
Nachází se v zastavěné části Brna. Přístup k domu je bezbariérový z ulice. 
Zastavěná plocha rodinného domu včetně zařízení činní 150 m2 a hrubá podlažní 
plocha stavby je 187 m2.  
 
11.1 Původní stav 
Rodinný dům je nepodsklepen s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Dům je 
složen ze dvou částí - původní rodinný dům (z ulice) a jednopodlažní přístavba (ze 
dvora). Rekonstrukce se týkala původní části domu a nástavby. Přístavba, ve které se 
nacházejí ložnice a obývací pokoj zůstaly v původním stavu. 
Předpokládaný termín zahájení stavby byl v září 2011 a předpokládané ukončení 
v září 2013. 
Veškeré venkovní rozvody (plyn, voda, elektřina) zůstaly stávající a nově byly 
provedeny vnitřní rozvody (viz. kapitola 11.2 Rekonstrukce). Taktéž přístupy, vjezdy 
na pozemek a napojení na technickou infrastrukturu zůstaly ve stávající poloze a 
rozsahu. 
 
11.2 Rekonstrukce 
V domě bylo nově zbudováno schodiště do podkroví, přestavěny dva dětské pokoje, 
pracovna, šatna a koupelna, která také byla nově vystavěna i v přízemí. V místě 
původního krytého dvorku je nyní hala, která byla zastřešena systémem zimní 
zahrady. 
U části základových pasů bylo provedeno zesílení a byl vytvořen nový základ pod 
dodatečnými nosnými konstrukcemi. 
Vodorovné konstrukce byly z dřevěného trámového stropu, jehož část má nové 
složení z nosníků a vložek miako. 
Nosné zdivo a příčky (tl. 100 a 150 mm) přístavby byly provedeny z materiálu 
Ytong. 
Střecha nad RD je sedlová, nad schodištěm a pracovnou pultová. Obsahuje pojistnou 
hydroizolaci a střešní krytina je velkoformátová plechová. 
Na RD byla nově zhotovena fasáda omítaná tenkovrstvou probarvenou omítkou. 
Vnitřní stěny byly omítnuty vápennou štukovou omítkou a pohledy zhotoveny ze 
sádrokartonu. V koupelnách a WC byl proveden obklad stěn z keramiky do výše 
2200 mm. 
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Nově byly řešeny také zásuvkové a technologické obvody v hlavní části domu 
(kromě obývacího pokoje a ložnice), které jsou z kabelů CYKY v drážce ve stěně a 
v podhledech SDK. Instalační výška zásuvek je 300 mm nad podlahou a v prostorách 
koupelny, kuchyně, pokojů, garáže a venkovní jsou chráněny proudovým chráničem.  
Světelné obvody byly provedeny taktéž kabely CYKY uloženými pod omítkou nebo 
v podhledech SDK.  
Domovní přípojka kanalizace zůstala stávající. Vnitřní kanalizace má nově větrací 
potrubí ukončené nad střechou ventilační hlavicí. Připojovací a odpadní potrubí 
v domě (z materiálu HT, potrubí v zemi z PVC) je vedeno ve drážce ve zdivu. Pro 
odvodnění pračky je použita podomítková zápachová uzávěrka HL 400 a pro myčku 
byla navřena dřezová zápachová uzávěrka s odbočkou. 
RD je zásobován vodou z vodovodního řádu pomocí stávající přípojky a vodoměrné 
šachty. Vodovodné potrubí je vedeno v drážkách ve zdivu a bylo opatřenu tepelnou 
izolací Mirelon. Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí nového plynového kotle se 
zásobníkem Baxi Luna3 COMFORT TH 280, který zajišťuje i teplovodní vytápění. 
Vytápění v domě je řešeno pomocí radiátorů. V nové části domu byly napojeny nové 
radiátory RADIK VK a rozvody jsou řešeny v samostatných obvodech s regulací. 
V koupelnách jsou nově umístěna žebříková tělesa. 
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12 Vlastní analýza 
Pro vlastní analýzu nákladů budeme využívat položkové rozpočty sestavené 
dodavatelem pro rekonstrukci, tj. rozpočet hrubé stavby včetně SDK podhledů, SDK 
a kompletace, víceprací 2 a rozpočet vnitřních instalací - radiátory navíc. Rozpočet 
hrubé stavby včetně SDK podhledů (viz. příloha č. 1) a rozpočet SDK a 
kompletace (viz. příloha č. 2) budeme považovat za stěžejní, které byly sestaveny 
před započetím prací na rekonstrukci. Rozpočet víceprací 2 (viz. příloha č. 3) a 
vnitřních instalací - radiátory navíc (viz. příloha č. 4) byl sestaven až v průběhu 
výstavby, kdy se investor rozhodl pro některé práce navíc. Veškeré uvedené ceny 
budou bez DPH. 
Rozpočet hrubé stavby včetně SDK podhledů, SDK a kompletace (viz. příloha č. 1 a 
č. 2) stanovil cenu rekonstrukce na 1 246 962 Kč bez DPH. Do této ceny není 
započítáno sestavení rozpočtu a poskytnuté slevy od dodavatele, tj. celkem 
43 409 Kč. Při bližším prozkoumání stavby se investor na návrh dodavatele rozhodl 
neprovádět určité položky rozpočtu. Nebyly provedeny, nebo množství prací bylo 
objemově omezeno, tyto práce: násyp kameniva pod základové konstrukce, 
zbudování komínu, většina prací ze zdravotechniky a klempířských konstrukcí 
(podrobnější popis rozpočtových položek viz. příloha č. 1). Celková částka 
neprováděných prací tedy činí 27 400 Kč bez DPH. Dále se investor rozhodl pro 
práce navíc (vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, rozvod potrubí, konstrukce 
prosvětlovací, konstrukce tesařské a suché výstavby) v hodnotě 43 319 Kč bez DPH 
(Vícepráce 1, viz. příloha č. 1). Kompletní cena hrubé stavby včetně SDK podhledů, 
SDK a kompletace by tedy činila 1 219 472 Kč bez DPH (cena včetně slev, sestavení 
rozpočtu, víceprací 1 a neprovedených položek). Podrobné shrnutí je vidět 
v tabulce 6 - Hrubá stavba vč. SDK a kompletace. 
 
Tabulka 6 - Hrubá stavba vč. SDK a kompletace 
 
Zdroj: Vlastní práce 
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Po dokončení víceprací 1 se investor rozhodl pro další práce navíc (viz. příloha č. 3 a 
č. 4), tj. zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště, bourací práce komínu, 
demontáž zdravotechniky, elektromontáže, osazování výplní otvorů, podlahy 
z dlaždic apod., jejichž rozpočtová cena je 77 440 Kč bez DPH. Tato částka je včetně 
poskytnuté slevy dodavatelem 1 130 Kč. Veškeré ceny jsou shrnuty v tabulce 7 - 
Vícepráce. 
 
Tabulka 7 - Vícepráce 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
Celková částka kompletní rekonstrukce stanovená rozpočty vytvořenými 
dodavatelem by tedy vyšla na 1 296 912 Kč bez DPH (viz. tabulka 8 - Sumarizace 
rozpočtových cen). 
 
Tabulka 8 - Sumarizace rozpočtových cen 
 
Zdroj: Vlastní práce 
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Pro provedení vlastní analýzy, je nutné stanovit příslušné skutečně vynaložené 
náklady, které by byly srovnatelné s cenami rozpočtovými. Tyto postupy jsou 
podrobně popsány v následujících kapitolách. 
 
12.1 Stanovení skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé stavební 
díly 
Informace z daňových dokladů byly zpracovány dle kapitoly č. 10 Metodická část 
bodu č. 1. až č. 4. Evidence přijatých a vydaných daňových dokladů již byla 
zpracována dodavatelem. Do této evidence byl přidán podrobný popis vystavených 
položek na daňových dokladech (jejich popis, objem a cena za pořízené množství). 
Po dokončení výpisu položek byla provedena kontrola korektnosti cen, která 
spočívala v porovnání celkové ceny za daňové doklady se součtem jednotlivých 
položkových cen z daňových dokladů, která vyšla pozitivně - sumy cen se rovnaly. 
Poté položky z daňových dokladů byly přiřazeny ke  stavebním dílům a dále 
k jednotlivým rozpočtovým položkám (viz. příloha č. 5). 
Stanovené sumy nákladů za jednotlivé stavební díly vidíme v tabulce 9 - Skutečně 
vynaložené náklady na stavební díly. Není zde uveden rozpočet vícepráce 1 a vnitřní 
instalace - radiátory navíc, protože materiál a práce patřící k nim jsou souhrnně 
přiřazeny u rozpočtu hrubá stavba včetně SDK podhledu. 
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Tabulka 9 - Skutečně vynaložené náklady na stavební díly 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
Materiály a služby, které nebylo možné přiřadit k žádné rozpočtové položce, jsou 
uvedeny v tabulce 10 - Materiál a služby mimo rozpočtové položky. Jedná se 
především o režie, dopravu, palety a materiál spojovací a vyplňující (např. lepidla a 
montážní pěny). 
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Tabulka 10 - Materiál a služby mimo rozpočtové položky 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
12.2 Porovnání množství materiálu 
Při tomto roztřídění položek z daňových dokladů bylo porovnáno plánované 
množství materiálu a prací se skutečně pořízeným materiálem (viz. příloha č. 6). 
Také je možné zjistit, kolik materiálu bylo na zakázce v přebytku. Tento nevyužitý 
materiál byl sice zaplacen investorem, ale plně nevyužit a přesunut do skladu 
dodavatele. Celková cena zbytkového materiálu dělá 19 120 Kč bez DPH, což 
z celkově vynaložených nákladů na zakázku (1 229 550 Kč bez DPH) představuje je 
1,48%, tzn. nepatrné množství. Kompletní přehled zbytkového materiálu viz. 
tabulka 11 - Zbylý materiál. 
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Tabulka 11 - Zbylý materiál 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
Bylo provedeno srovnání výpočtového množství zbylého materiálu se skutečně 
uloženým zbylým materiálem ve skladu dodavatele a zjištěno, že ne všechen zbylý 
materiál odpovídá tabulce 11 - Zbylý materiál. Absence materiálu ve skladu oproti 
tabulkovým hodnotám může být způsobena zvýšenou spotřebou materiálu na stavbě, 
která nebyla zaznamenána v rozpočtech (viz. příloha č. 1 až příloha č. 4), ztratným 
(rozbilo se, vyplýtvalo apod.) nebo možným odcizením materiálu pravděpodobně 
dodavatelovými dělníky. 
Pro přesnější zjištění skutečně zbylého materiálu bude nutné sestavit nový závěrečný 
rozpočet (viz. kapitola 12.3.2 - Závěrečný rozpočet).  
 
12.3 Stanovení komplexních nákladů na zakázku 
Postup stanovení celkově vynaložených nákladů na zakázku byl již naznačen v 
tabulce 9 - Skutečně vynaložené náklady na stavební díly, kde jsou uvedeny náklady 
na jednotlivé stavební díly rozdělené dle příslušných rozpočtů. V tomto bodě 
můžeme sjednotit shodné stavební díly, nebo si náklady rozepsat do kalkulačního 
vzorce, kde kalkulační jednicí bude celý stavební objekt. Pro ukázku shodných 
výstupních dat budou provedeny oba postupy. 
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Pro přiřazení do kalkulačního vzorce bylo použito dělení z kapitoly 10 bodu č. 4 - 
Přiřazení položek z daňových dokladů ke stavebním dílům. Postupným sčítáním 
všech položek ve vzorci, které jsou uvedeny v tabulce 12 - Skutečně vynaložené 
náklady, dostaneme kompletní náklady na zakázku. 
Do přímého materiálu byly započteny položky z daňových dokladů přiřazené 
k rozpočtu hrubé stavby vč. SDK podhledu, SDK a kompletace. Položky jsou 
oceněny cenou pořízení a náklady na dopravu a palety jsou uvedeny zvlášť. Na 
paletách byly dodány převážně tvárnice YTONG a veškeré výrobky od firmy Weber. 
Po spotřebování materiálu umístěného na paletách, byly palety vráceny. Záloha 
placená společně s pořízením materiálu byla ponížena průměrně o 25,09 Kč a 
vrácena dodavateli. 
Přímé mzdy představují mzdy vlastních pracovníků. Ostatní přímé náklady 
zahrnují veškeré práce navíc, náklady na inženýrskou činnost (mzda 
stavbyvedoucího a projektanta) a náklady na cestovné proplacené dodavateli. 
V režiích správních jsou zahrnuty služby České pošty (posílky a poštovné), 
přepravné apod. V těchto režiích nejsou započítány například pronájmy kanceláře 
dodavatele a skladovacího prostoru. Režie výrobní představují drobný materiál, jako 
pořízení pracovních rukavic, montážních pěn, lepidel apod. Výpis režií je uveden 
v příloze č. 7. 
Zisk je stanoven jako rozdíl sumy příjmů od investora a skutečně vynaložených 
nákladů na rekonstrukci. V zisku je skryta i část režií správních (nájmy kanceláře a 
skladu). 
 
Tabulka 12 - Skutečně vynaložené náklady 
 
Zdroj:Vlastní práce 
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Při druhém způsobu stanovení skutečně vynaložených nákladů za stavební díly je 
velká výhoda v transparentnosti na porovnání obou typů nákladů (viz. souhrnné 
tabulky 13 až 15). Sjednocení veškerých stavebních dílů bylo provedeno jak u 
rozpočtových, tak u skutečně vynaložených nákladů. Vzhledem k tomu, že některé 
položky z daňových dokladů obsahovaly montáž včetně materiálu (nebylo možné 
rozlišit práci od materiálu), bude v přímém materiálu započítaná i subdodavatelská 
práce. Na konečný výsledek však tato skutečnost nebude mít vliv.  
 
Tabulka 13 - Souhrn rozpočtu hrubá stavba vč. SDK podhledu a kompletace 
 
Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 14 - Souhrn Víceprací 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
Tabulka 15 - Souhrn nákladů nezapočítaných v rozpočtu 
 
Zdroj: Vlastní práce 
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12.3.1  Odchylky od rozpočtové ceny 
Odchylka od rozpočtových cen může vzniknout z mnoha důvodů, mezi které může 
patřit: 
• chybný úsudek projektanta,  
• špatně sestavený rozpočet, 
• vadné zaměření stavby (chybný výkaz výměr),  
• pochybení v úsudku dodavatele při nákupu stavebního materiálu (je ho moc - 
přebývá, málo - další náklady na cestu),  
• skryté vady stavby,  
• změny provedené investorem v průběhu stavby,  
• chyba lidského faktoru stavebních dělníků,  
• rozpočtové ceníky nekorespondují se skutečnými cenami apod.  
V průběhu rekonstrukce byly zjištěny rozdíly mezi projektovou dokumentací a 
skutečným stavem stavby. Před samotným prováděním stropní konstrukce se 
ukázalo, že stropní nosník HELUZ MIAKO, který dle projektanta měl mít rozměry 
160x175x4000 mm (viz. tabulka 16 - Změna rozměrů), je krátký. Při bližším 
přezkoumání dodavatelem vyšlo najevo, že nosník by měl být o 500 mm delší, než 
bylo naplánováno. Délka stěny rovnoběžná s uloženým stropním nosníkem má 
4000 mm, což je stejný rozměr jako navrhovaná délka nosníku projektantem. 
Z tohoto faktu vyplývá absence délky pro uložení nosníku na stěnu.  
Další pochybení se vyskytly u schodiště, kde navrhované rozměry byly 
600x150x1500 mm, ale skutečné rozměry schodiště jsou 300x150x1800 mm. 
 
Tabulka 16 - Změna rozměrů 
 
Zdroj: Vlastní práce 
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Když se vrátíme zpět do tabulky 11 - Zbylý materiál, zjistíme přebytek materiálu na 
atypickém schodišťovém stupni YTONG 150x600x1800 mm. Nakoupeno bylo 11 
schodišťových stupňů, ze kterých zbylo 5 kusů. Tento přebytek nebyl zaviněn 
samotným dodavatelem, jako spíše jeho dělníky. Počet schodišťových stupňů byl 
správně napočítán, ale dělníci dodavatele se rozhodli pro úsporu času a práce. 
Jednotlivé stupně se měli rozřezat na část využitou pro schod a na prořez. Dělníci 
využili obě části schodu (i tu určenou na prořez) a tím vznikl tak markantní přebytek 
materiálu. 
Následující nesrovnalost zasahuje celé 2NP, kdy nejvýraznější změny rozměrů 
v celém druhém podlaží byly provedeny v koupelně a obou dětských pokojích. 
Změnu bylo nutné provést z důvodu chybně navržené projektové dokumentace 
stavby, kdy projektant opomenul zakreslit protihlukovou stěnu, která přiléhá 
k sousední stavbě. Šířka celého druhého patra se změnila z 6 420 mm na 6 200 mm, 
tedy o 220 mm méně než bylo plánováno. Největší změna byla provedena v dětských 
pokojích, kde došlo ke změně umístění dveří a posunutí příček, což mělo za následek 
zkrácení délek obou pokojů na 5 400 mm (z původních 5 640 mm a 6 240 mm). 
Délku koupelny bylo nutné zvětšit o 80 mm. Původně navrženou a současnou 
dispozici 2NP vidíme na obrázku 5 – Skutečný stav 2NP a 6 - Původní návrh 2NP. 
 
47 
 
 
Obrázek 5 - Skutečný stav 2NP 
Zdroj: Vlastní práce 
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Obrázek 6 - Původní návrh 2NP 
Zdroj: Vlastní práce 
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Zvýšení nákladů může být způsobeno i chybnou koordinací nákupu materiálů, kdy 
bylo pořízeno mnohem více objemu, než bylo nutné. Materiál byl sice započítán do 
spotřeby na stavbě a zaplacen investorem, ale po skončení prací byl převezen do 
skladu dodavatele. Jedná se zejména o CEMIX zdící maltu, tkaninu R117 Vertex, 
Weber dur (štuk IN, Klasic JRU, Klasic RU), Weber pas (podklad UNI, akrylát), 
Weber tmel 700 a GLASTEK 40 Special Mineral. Celková hodnota nevyužitého 
materiálu je 19 120 Kč bez DPH (viz. tabulka 11 - Zbylý materiál). 
Všechen materiál, nevyužitý na rekonstrukci, je nutné uskladnit nejlépe 
v uzamykatelném suchém skladu, kde vznikají náklady na uskladnění. Dodavatel si 
tímto materiálem zbytečně váže své finanční prostředky, které v případě potřeby 
nejsou dostatečně likvidní. 
Mezi neopomenutelné skutečnosti patří i chyba lidského faktoru, kdy díky nekázni a 
neodbornosti pracovníků dodavatele může dojít ke zvýšení nákladů na opravy chyb a 
nedodělků. To se projevilo v nepatrné míře v poslední fázi dokončení rekonstrukce, 
kdy během umisťování stavebního kontejneru na suť (viz. obrázek 7) na stavbu byl 
poškozen poklop, který bylo nutné nahradit a taktéž bylo potřeba pořídit novou kliku. 
Celková hodnota náhrad tedy byla stanovena na 3 800 Kč bez DPH (viz. tabulka 15 - 
Souhrn nákladů nezapočítaných v rozpočtu). 
 
 
Obrázek 7 - Kontejner 
Zdroj: http://www.adpernes.cz/ 
 
12.3.2  Závěrečný rozpočet 
Pro účely bakalářské práce bude sestaven rozpočet závěrečný (viz. příloha č. 9), 
který by měl být objektivnější než rozpočty sestavené dodavatelem na počátku 
rekonstrukce, tj. příloha č. 1 až příloha č. 4. Tento rozpočet bude zhotoven na 
základě množství pořízeného materiálu a skutečně provedeného stavu rodinného 
domu. Na základě tohoto závěrečného rozpočtu bude možné vypočítat skutečně 
50 
 
zbylé množství materiálu nevyužité na stavbě a stanovit cenu, kterou by měl investor 
skutečně zaplatit. 
V závěrečném rozpočtu bylo změněno množství položek a některé položky byly 
přidány. Největší množstevní rozdíly oproti původně sestaveným rozpočtům jsou u 
dílů svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, podlahových konstrukcí a 
osazování výplní, ostatní konstrukce a práce bourací, izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům, izolace tepelné, podlahy z dlaždic a dokončovací práce - obklady 
keramické. Skutečně zbylý materiál (vypočtený ze závěrečného rozpočtu), uložený 
ve skladu dodavatele, má hodnotu 8 177 Kč bez DPH (0,63%), což je cca o 
10 tisíc Kč méně než vyšlo v tabulce 11 - Zbylý materiál při výpočtu z původních 
rozpočtů (viz. příloha č. 1 až č. 4).  
 
Tabulka 17 - Skutečně zbylý materiál 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
Veškeré položky mající v původních rozpočtech slova: ,,dle výběru investora“, byly 
nahrazeny položkami skutečně použitými a pořízenými (jde o veškeré dveře, světlík 
a vanu). U některých položek bylo nutné doplnit nebo ubrat materiál, příplatky apod. 
Absence položek byla u stavebních dílů:  
• svislé a kompletní konstrukce - helikální výztuž (zesilování stěn),  
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• úprava povrchů - zakrytí výplní otvorů a svislých ploch, příplatek k mazanině 
za plochu a za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže, 
vyrovnávací cementový potěr, násyp pod podlahy z perlitu, 
• ostatní konstrukce - lešení řadové, vyčištění budov, 
• přesun hmot - vyklízení ulehlé suti, 
• konstrukce prosvětlovací - příplatek ke konstrukcím ze skleněných tvárnic za 
plochu, 
• obklady keramické - montáž obkladů vnitřních z dekorů. 
Položky navíc, které bylo nutné ubrat, se nacházely u: 
• vodorovné konstrukce - nosník stropní HELZ MIAKO 200 16x17,5x200 cm.  
Změna položek u: 
• vodorovné konstrukce - schodišťový stupeň Ytong atypický o délce 1500 mm 
změněn na schodišťový stupeň Ytong atypický 150x600x1800 mm 
• izolace proti vodě - provedení izolace těsnící stěrkou zaměněno na provedení 
izolace za studena nátěrem tekutou lepenkou. [2], [4] 
Celková cena stanovená závěrečným rozpočtem je 1 420 896 Kč bez DPH. Rozdíl 
oproti ceně stanové dodavatelovými rozpočty (viz. tabulka 8 – Sumarizace 
rozpočtových nákladů) vychází 123 983 Kč, tzn. investor měl ve skutečnosti zaplatit 
o tuto částku více. 
 
12.4 Srovnání nákladů s příjmy od investora 
Pro zjištění rentability zakázky je nutné srovnat příjmy poskytnuté investorem a 
skutečně vynaložené výdaje. Zároveň můžeme stanovit rozdíl mezi celkovou cenou 
rozpočtovou a skutečně vynaloženou. 
Podrobné krytí nákladů s příjmy je vidět v tabulce 18 - Finanční krytí, která shrnuje 
rozpočtové a skutečně vynaložené náklady. Současně jsou v tabulce zaznamenány 
veškeré položky, se kterými se v rozpočtech sestavenými dodavatelem (viz. příloha 
č. 1 až č. 4) nepočítalo, tzn. inženýrská činnost, náhrady, cestovné apod. 
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Tabulka 18 - Finanční krytí 
 
Zdroj: Vlastní práce 
 
Celkový příjem od investora představoval 1 293 758 Kč bez DPH, ze kterého byla 
zaplacena hrubá stavba včetně SDK podhledů, vícepráce 1, SDK a kompletace 
(celkem 1 175 639 Kč bez DPH), vícepráce 2 a vnitřní instalace - radiátory navíc 
(celkem 20 011 Kč bez DPH) a náklady neuvedené v rozpočtu (celkem 33 900 Kč 
bez DPH). 
Po zaplacení všech částí nám celkový zisk, který zůstal dodavateli po dokončení 
rekonstrukce, vychází 64 208 Kč bez DPH, což je v poměrovém zastoupení zisku 
z celkového příjmu 4,96%. 
Při srovnání proplacených příjmů od investora s celkovou cenou rekonstrukce by se 
rozdíl měl rovna nule, ale rozdíl těchto částek je -3 155 Kč bez DPH. Toto číslo 
představuje částku, kterou investor měl ještě zaplatit. Chyba je na straně dodavatele, 
který provedl špatný propočet celkové ceny s poskytnutými slevami. 
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13 Shrnutí výsledků 
Celkovou cenu stavební zakázky nepříznivě ovlivňuje především chybně sestavený 
rozpočet, vadně sestavený výkaz výměr a dále skryté vady na stavbě. 
Celková cena rekonstrukce v Brně stanovená rozpočty činní 1 296 912 Kč bez DPH, 
což představuje součet všech rozpočtových cen stanovených dodavatelem (viz. 
příloha č. 1 až č. 4).  
Skutečně vynaložené náklady jsou 1 229 550 Kč bez DPH. Tyto náklady zahrnují 
veškeré skutečně vynaložené náklady na rekonstrukci, tzn. materiál, mzdy, ostatní 
přímé náklady (vícepráce, náhrady, inženýrská činnost apod.). 
Rozdíl rozpočtové celkové ceny stanovené dodavatelem a skutečně vynaložených 
nákladů je 67 362 Kč bez DPH, což by mělo odpovídat zisku dodavatele ze zakázky. 
Poměr získaného zisku ke skutečně vynaloženým nákladům je 4,96%, což 
představuje 64 208 Kč. Rozdíl rozpočtové ceny a skutečně vynaložených nákladů 
(67 362 Kč) by se měl rovnat zisku (64 208 Kč), ale vlivem špatně vedené evidence 
proplacených nákladů od investora, investor zaplatil o 3 155 Kč bez DPH méně než 
by měl.  
Pro účely této bakalářské práce byl sestaven závěrečný rozpočet (viz. příloha č. 9), 
který stanovil celkovou cenu rekonstrukce na 1 420 896 Kč bez DPH. Tento 
závěrečný rozpočet vychází z plánů skutečného provedení a ze skutečně 
spotřebovaného množství materiálů a služeb. Celková cena stanovená závěrečným 
rozpočetem je o 123 983 Kč vyšší, než je suma cen původních rozpočtů stanovených 
dodavatelem (1 296 912 Kč bez DPH). 
Pokud by se rekonstrukce financovala tímto závěrečným rozpočtem, byl by zisk 
z celé zakázky, rozdíl ceny závěrečného rozpočtu a skutečně vynaložených nákladů, 
roven 191 346 Kč bez DPH, což představuje 13,47% z celkové ceny závěrečného 
rozpočtu. Shrnutí všech výše uvedených výsledků je uvedeno v tabulce 19 - Shrnutí. 
 
Tabulka 19 - Shrnutí 
 
Zdroj: Vlastní práce 
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Jak je vidět z procentuelního posouzení zisků, závěrečný rozpočet počítá s víc než 
dvojnásobným ziskem oproti rozpočtu stanoveného dodavatelem (viz. příloha č. 1 až 
č. 4). Optimální zisk požadovaný v České republice, stanovený jako přirážka 
k nákladům, se v současné době pohybuje od 10% do 15%. Z toho vyplývá zjištění, 
že skutečně získaný zisk 4,96% je pod spodní hranici optimálního zisku, tedy 
nepřiměřeně nízký. Tato skutečnost může být způsobena vlivem nepříznivé situace 
na trhu práce, kdy meziroční pokles celkové stavební výroby je -20,6% a index cen 
výrobců stavebních prací je -0,3%. V praxi to znamená, že dodavatelé pro získání 
zakázky jdou s celkovou cenou téměř až na náklady, tzn. spokojí se s minimálním až 
nulovým ziskem. [20] 
Pro další zakázky by měl investor dbát na vedení pečlivé evidence proplacených 
příjmů od investora a bezchybně sestavený rozpočet a projektovou dokumentaci. Při 
současné situaci na trhu práce a faktu, že primárním kriteriem výběrových řízení je 
nejnižší cena, je pravděpodobné, že zisky budou malé a budou se pohybovat pod 
10%, aby celková cena zakázky byla konkurenceschopná. Pokud tento stav bude 
dlouhodobě přetrvávat, není pravděpodobné, že by se firma dodavatele mohla 
rozvíjet a výrazně prosperovat. 
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14 Závěr 
Na rekonstrukci rodinného domu v Brně byla provedena analýza nákladů 
rozpočtových a skutečně vynaložených, určeny zdroje odchylek od rozpočtových 
nákladů a stanoven optimální postup pro zpracování informací získaných z daňových 
dokladů. Dále byl sestaven závěrečný rozpočet, který koresponduje s plány, 
pořízeným materiálem a skutečně vynaloženými náklady na provedení rekonstrukce. 
V první části bakalářské práce byly vysvětleny pojmy týkající se okruhu zadaného 
tématu práce. V další části byl stanoven optimální postup pro provedení controllingu 
a analýzy zakázky. Skutečně vynaložené náklady zjištěné z daňových dokladů byly 
přiřazeny ke stavebním dílům, díky čemuž byly určeny skutečně vynaložené náklady 
za jednotlivé stavební díly a celkově vynaložené náklady za rekonstrukci. Současně 
byly popsány zdroje možných odchylek od celkových rozpočtových cen. Rovněž byl 
(pro účely bakalářské práce) sestaven závěrečný rozpočet, který zohledňuje veškeré 
odchylky od původního rozpočtu sestaveného dodavatelem, akceptuje nakoupené 
množství materiálu a služeb. Výsledná cena stanovená závěrečným rozpočtem je 
cena, kterou by při optimálním postupu zaplatil investor.  
V závěru práce je zhodnocena výnosnost zakázky, její ziskovost či ztráta a možné 
příští opatření pro zamezení pochybení. 
Doufám, že tato práce bude dodavateli přínosem a využije výsledky a závěry zde 
uvedené pro příští řízení stavebních zakázek. 
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Seznam použitých zkratek: 
 
SfB Mezinárodní třídicí systém pro stavební výrobky 
CP cana pořízení (prodejní) 
CZ - CC Klasifikace stavebních děl 
CZ - CPA Klasifikace produkce 
D poptávka 
H hmoty 
HR hrubé rozpětí 
HSV hlavní stavební výroba 
HZS hodinová zúčtovací sazba 
JC jednotková cena 
JKPOV Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků 
JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 
JKV Jednotná klasifikace výkonů 
JSKP Jednotnou klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní 
povahy 
KCSP Katalogy směrných cen stavebních prací 
M cena montážních prací 
m.j. měrová jednotka 
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
OPN ostatní přímé náklady 
P cena 
PN pořizovací náklady  
PPC plánovaná pořizovací cena 
PSV přidružená (pomocná) stavební výroba 
PZN přímé zpracovací náklady 
Q množství  
RD rodinný dům  
RS režie správní  
RU rozpočtový ukazatel  
RV režie výrobní  
S nabídka  
SDK sádrokarton  
SKP Standardní klasifikace produkce  
SPCM Sborníku plánovaných cen materiálů  
SZP sociální a zdravotní pojištění 
THU technicko-hospodářské ukazatele 
TSKP Třídník stavebních konstrukcí a prací 
VN vedlejší náklad 
Z zisk 
ZN základní náklady 
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